INFORME FINAL CON DICTÁMEN DE CIERRE
1. Descripción del Proyecto

Nombre del Proyecto:

Localización del Proyecto:

Entidad Ejecutora:

Estructura de Financiamiento y Ejecución del proyecto

	FINANCIAMIENTO  Bs.
	COSTO TOTAL

Bs.
	EJECUCIÓN  Bs.
	INVERSIÓN TOTAL

Bs.

	VIPFE
	E.E.
	OTROS
	
	VIPFE
	E.E.
	OTROS
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Ejecución del Proyecto
2.1 Programación versus Ejecución Física

Describa y analice el cumplimiento de las distintas actividades establecidos en el marco lógico
Qué actividades se han desfasado de lo programado en cuanto a tiempo y cantidad?

Cuál el porcentaje de cumplimiento de lo ejecutado versus lo programado por actividad?

2.2 Programación versus Ejecución de Caja

Las gestiones de desembolso se realizaron adecuadamente y de acuerdo a cronogramas original del CIF?

Las gestiones de desembolso se realizaron cumpliendo los requerimientos del VIPFE y lo establecido en el Convenio Interinstitucional de Financiamiento?

Cuál el porcentaje de ejecución presupuestaria?

2.3 Contratos Suscritos
Explicar los siguientes puntos:

· Qué contratos se han suscrito, para qué y con quiénes?

· Cuál el monto contratado y cuál el monto ejecutado?

· Han sido necesarias “ordenes de cambio” en qué casos?

· Las ordenes de cambio han ampliado el plazo de ejecución de obras o han modificado el monto contratado?

· Han sido necesarios contratos ampliatorios, modificatorios u otros?

· Ha sido necesario rescindir contratos, cual es la justificación?

· Se han ejecutado boletas de garantía en algún caso y por que motivo?

3. Evaluación de los Resultados o Productos

Productos logrados conforme al Marco Lógico del Proyecto

	PRODUCTOS
	PROGRAMADO
	LOGRADO
	EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


4. Evaluación de los Supuestos o condicionantes externos al proyecto

Explicar:

· Se han cumplido o no las condiciones o variables exógenas que tienen relación con el proyecto?

· Han surgido algunos imprevistos que han perjudicado la buena marcha de la ejecución del proyecto?

5. Otros aspectos relacionados con la formulación y ejecución del proyecto

a)  Aspectos que corresponden a la etapa de formulación del proyecto.
Explicar:
· Deficiencias en la identificación del proyecto
· Deficiencias en la formulación del proyecto
b) Aspectos relacionados con la ejecución del proyecto.
Explicar:

· Oportunidad en el trabajo de los contratistas

· Oportunidad de los contrapartes al proyecto
· Cómo esta garantizada la sostenibilidad del proyecto?

c) Aspectos relacionados con la operación del proyecto

· Existe organización para la operación y mantenimiento del proyecto?

6. Estado Financiero Final del Proyecto (ejemplo)

	Cod
	Detalle
	Importe
	%

	
	TOTAL INGRESOS
	3.500,00
	

	
	Desembolso 1
	1.000,00
	

	
	Desembolso 2
	2.000,00
	

	
	
	
	

	
	Ultimo Desembolso
	500,00
	

	
	
	
	

	
	TOTAL EGRESOS
	2.900,00
	

	
	Servicios Personales
	1.500,00
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Servicios No personales
	800,00
	

	
	
	
	

	
	Materiales y Suministros
	100,00
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Activos Fijos
	500,00
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Totales
	2.900,00
	

	
	Saldo a favor del VIPFE
	600,00
	

	
	SUMAS IGUALES
	3.500,00
	


DICTAMEN
	La Máxima Autoridad Ejecutiva de la Entidad ha verificado los informes técnicos/financieros y el Informe Final de Cierre de Proyecto; por tanto en cumplimiento al artículo 13 del Reglamento Básico de Operaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública certifica que el proyecto:
(NOMBRE DEL PROYECTO________); con el Código SISIN:__________________

ha CONCLUÍDO la etapa de inversión y corresponde dictaminar su cierre físico y financiero.



	Nombre CI:

	Cargo/Entidad:
	Firma:

	
	Teléfonos: 

Mail:
	Fecha:


FIRMA MAXIMA AUTORIDAD DE ENTIDAD EJECUTORA

1
1

